



**CEDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO**

PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULADAS SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	JUSTIFICACIONES	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO	1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM			4to TRIM
F- CONTRIBUIR A LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO SEA MODERNA, FUNCIONAL, Y CUMPLA CABALMENTE CON LAS NECESIDADES DE LA POBLACION QUE HABITA EN COLONIAS CON ZONAS DE ALTA PRIORIDAD DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PRESENTAN SUFICIENTE OBRA	PERCENTAJE DE LA POBLACION DE 18 AÑOS Y MÁS SATISFECHA CON EL SERVICIO DE CALLES Y AVENIDAS EN QUINTANA ROO	ASCENDENTE	BIENAL	20	NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	N/A
C-1 OBRA PARA ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJECUTADAS.	PERCENTAJE DE OBRAS PARA ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJECUTADAS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	70.00	30.00	40.00	30.00	233.33	70.00
A-1.1 ELABORACION DE ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.	PERCENTAJE DE ESTUDIOS PARA LAS CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS REALIZADOS.	REGULAR	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	33.33	33.33	33.33	0.00	0.00
A-1.2 REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PERCENTAJE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REHABILITADOS	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	75.00	37.50	37.50	25.00	200.00	75.00
A-1.3 REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PERCENTAJE DE EDIFICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REHABILITADOS	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	20.00	20.00	40.00	40.00	100.00	20.00
C-2 INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR CONSTRUIDA.	PERCENTAJE DE OBRAS PUBLICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR CONSTRUIDA.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	125.00	25.00	25.00	50.00	500.00	125.00
A-2.1 PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PERCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES Y AVENIDAS PAVIMENTADOS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	35.00	35.00	30.00	0.00	0.00	0.00
A-2.2 BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PERCENTAJE DE METROS CUADRADOS DE CALLES Y AVENIDAS BACHEADOS	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	25.00	50.00	25.00	0.00	0.00
C-3 INFRAESTRUCTURA VIAL NO MOTORIZADA CONSTRUIDA.	PERCENTAJE OBRAS PUBLICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL NO MOTORIZADA EJECUTADAS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	NO	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	N/A
A-3.1 CONSTRUCCION DE CICLOVIAS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PERCENTAJE DE METROS LINEALES DE CICLOVIAS CONSTRUIDOS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
C-4 INFRAESTRUCTURA VIAL VISUAL CONSTRUIDA.	PERCENTAJE DE OBRAS PUBLICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA VIAL VISUAL CONSTRUIDA.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00



Elaboró
Karla Queren Campos Juárez
Técnico Especializado

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
Lic. Gabriel Quián Moa
Director de Evaluación y Seguimiento

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARIA DE PLANEACION Y EVALUACION
Dra. Yara Faride Briceno Chable
Secretaría de Planeación y Evaluación

PLANA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

PLANA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



**CEDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO**

PERIODO QUE SE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICION	META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULADAS LE SI/NO	METAS - AVANCE				AVANCE DE LA META PROGRAMADA	JUSTIFICACIONES	
						PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERIODO						
						1er TRIM	2o TRIM	3er TRIM	4to TRIM			
A-4.1 SEMAFORIZACION EN CRUCEROS DE CALLES Y AVENIDAS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE SEMAFOROS INSTALADOS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 10 SEMAFOROS. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HA APROBADO NADA DE SEMAFOROS
A-4.2 INSTALACION DE SEÑALÉTICA EN VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE SEÑALÉTICA EN VIALIDADES INSTALADAS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 100 SEÑALÉTICAS. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE HA APROBADO NADA DE SEÑALÉTICA
C-5 INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL CONSTRUIDA.	PORCENTAJE OBRAS PÚBLICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL ELECUTADAS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	NO	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 4 OBRAS PÚBLICAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA 4 OBRAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL. NO SE HABIA PROGRAMADO NADA. ESTE AUMENTO SE DEBIO A QUE EL COPLADEVUM EN RESPUESTA A LA CIUDADANIA APROBO MAS OBRAS DE LO PREVISTO
A-5.1 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUIDOS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 1000 ML. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE LOS CONTRATOS HAS-SYOP-FORTAMUN-021-2022 Y HAS-SYOP-FORTAMUN-022-2022 AUN SE ENCUENTRAN EN EL PROCESO DE TRABAJOS PRELIMINARES DE LAS OBRAS.
A-5.2 CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE PASOS PEATONALES CONSTRUIDOS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	NO	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 6 PASOS PEATONALES. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE PROYECTO ELEGIRAR PASOS PEATONALES EN ESTE TRIMESTRE.
C-6 INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS.	PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL CONSTRUIDOS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	NO	0.00	200.00	0.00	100.00	0.00	0.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 1 OBRAS PÚBLICAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA 2 OBRAS DE POZOS, NO SE HABIA PROGRAMADO NADA. ESTE AUMENTO SE DEBIO A QUE EL COPLADEVUM EN RESPUESTA A LA CIUDADANIA APROBO MAS OBRAS DE LO PREVISTO
A-6.1 CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE POZOS DE ABSORCION CONCLUIDOS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	NO	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 15 POZOS DE ABSORCION. PARA LA INFRAESTRUCTURA DE POZOS DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE NO SE PROYECTO ELEGIRAR POZOS DE ABSORCION EN ESTE TRIMESTRE.
C-7 OBRAS PÚBLICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REALIZADAS.	PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICAS DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADAS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	NO	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	N/A	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 1 OBRA PÚBLICA DE ALUMBRADO PÚBLICO. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE AUN ESTA DANDO INICIO EL CONTRATO HAS-SYOP-FORTAMUN-020-2022 EL CUAL ESTA EN LA ETAPA DE PRELIMINARES
A-7.1 CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE METROS LINEALES DE ALUMBRADO CONSTRUIDAS	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 1.000 ML. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE AUN ESTA DANDO INICIO EL CONTRATO HAS-SYOP-FORTAMUN-020-2022 EL CUAL ESTA EN LA ETAPA DE PRELIMINARES AUN NO SE INSTALA EL CABLEADO
A-7.2 REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	PORCENTAJE DE LUMINARIAS REHABILITADAS.	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	100	SI	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	LA META ANUAL PARA ESTE INDICADOR ES DE 10 LUMINARIAS. EN ESTE SEGUNDO TRIMESTRE SE PRESENTA EN CEROS DEBIDO A QUE AUN ESTA DANDO INICIO EL CONTRATO HAS-SYOP-FORTAMUN-020-2022 EL CUAL ESTA EN LA ETAPA DE PRELIMINARES AUN NO SE INSTALAN LAS LUMINARIAS

Elaboró
Karla Querén Campos Juárez
Técnico Especializado

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
CIUDAD DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

Revisó
Lic. Gabriel Quiñones
Director de Evaluación y Seguimiento

Autorizó
Dra. Yara Barrios Briceño Chable
Secretaría de Planeación y Evaluación

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024