



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE SUSTENTABILIDAD

TERCER TRIMESTRE

EJERCICIO FISCAL 2021

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE OCTUBRE DE 2021.



SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD

"PP09 APORTACIONES FEDERALES OBRA PÚBLICA FISM"	
Unidad Administrativa:	Dirección de Infraestructura y Obras Públicas
Línea de acción PMD:	2.2.2. Construir y dar mantenimiento a la infraestructura para la movilidad peatonal
Periodo que se informa:	del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

NO SE REPORTAN ACTIVIDADES EN ESTE TERCER TRIMESTRE DE 2021

"PP09 APORTACIONES FEDERALES OBRA PÚBLICA FISM"	
Unidad Administrativa:	Dirección de Infraestructura y Obras Públicas
Línea de acción PMD:	2.2.4. Construir y rehabilitar la infraestructura vial
Periodo que se informa:	del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

Nombre de Proyecto/Actividad: **"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS Y POZOS DE ABSORCIÓN EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD"**.

CONTRATO MSOL-SOTMyS-R33-005-2021 INVERSIÓN \$ 6,269,578.87.

Objetivo de Proyecto/Actividad: **PAVIMENTACIÓN DE 7,582.81 METROS CUADRADOS DE VIALIDADES Y CONSTRUCCIÓN DE 7 POZOS DE ABSORCIÓN.**

Descripción del Proyecto/Actividad: **LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD URBANA ES UNA PRIORIDAD PARA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, POR ELLO LA AUTORIDAD MUNICIPAL A TRAVÉS DE SUS ORGANISMOS LLEVA A CABO ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN Y POZOS DE ABSORCIÓN QUE MEJORA LA ACCESIBILIDAD Y EVITA ENCHARCAMIENTOS Y DETERIORO DE VIALIDADES EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA ELEVANDO EL NIVEL DE VIDA DE LOS CIUDADANOS. EL PROYECTO CONSISTE EN TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.**

Actividades Realizadas y Resultados Obtenidos: **LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE 7,582.81 METROS CUADRADOS DE TERRENO AVANCE 100%, EXCAVACIÓN DE 1,516.56 METROS CÚBICOS DE MATERIAL TIPO B AVANCE 100%, COMPACTACIÓN DE TERRACERÍAS CON MATERIAL DE BANCO AVANCE 100%, RIEGO DE EMULSIÓN CATIONICA Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE RODAMIENTO EN UNA SUPERFICIE DE 7,582.81 METROS**



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD

CUADRADOS AVANCE 100% Y CONSTRUCCIÓN DE 7 CAPTADORES PLUVIALES AVANCE 100%.

Avance Físico General de Obra: **100%**.

Lugar de las actividades realizadas: **AVENIDA 135 NORTE ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y CALLE 36 NORTE; AVENIDA 130 NORTE ENTRE AVENIDA CONSTITUYENTES Y 36 NORTE; CALLE 34 NORTE ENTRE AVENIDA 135 NORTE Y AVENIDA 125 NORTE Y CALLE 36 NORTE ENTRE AVENIDA 135 NORTE Y AVENIDA 125 NORTE, COLONIA EJIDAL EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.**

Fecha de las actividades realizadas: **01 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

Población atendida: **5,019 HABITANTES DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.**

Evidencias:



AVENIDA 135 NORTE Y CALLE 36 NORTE





SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD

AVENIDA 135 NORTE Y CALLE 34 NORTE

Nombre de Proyecto/Actividad: **“REHABILITACIÓN DE REVESTIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD”.**

CONTRATO MSOL-SOTMyS-R33-006-2021 INVERSIÓN \$ 10,859,761.88.

Objetivo de Proyecto/Actividad: **REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE 13,873.69 METROS CUADRADOS DE VIALIDADES.**

Descripción del Proyecto/Actividad: **LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD URBANA ES UNA PRIORIDAD PARA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, POR ELLO LA AUTORIDAD MUNICIPAL A TRAVÉS DE SUS ORGANISMOS LLEVA A CABO ACCIONES DE PAVIMENTACIÓN DISMINUYENDO LOS TIEMPOS DE TRASLADO A LOS HOGARES Y CENTROS DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA ELEVANDO EL NIVEL DE VIDA DE LOS HABITANTES. EL PROYECTO CONSISTE EN TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO Y SEÑALAMIENTOS VIALES.**

Actividades Realizadas y Resultados Obtenidos: **CALLE 106: TRABAJOS PRELIMINARES AVANCE 100%; AVANCES TERRACERÍAS AVANCE 100%, SE PAVIMENTARON 3,401.52 METROS DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFÁLTICO Y SE APLICÓ PINTURA A 709.90 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN Y SE COLOCARON SEÑALAMIENTOS VIALES CONSISTENTES EN 24 BOYAS METÁLICAS,14 PIEZAS DE BORLADO, SE PINTARON PASOS PEATONALES Y LÍNEAS DE DIVISIÓN DE CARRILES; CALLE 98 Y CALLE 104: TRABAJOS PRELIMINARES AVANCE 100%; AVANCES TERRACERÍAS AVANCE 100%, SE PAVIMENTARON 2,084.92 METROS DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFÁLTICO Y SE APLICÓ PINTURA A 403.38 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN Y SE PINTARON PASOS PEATONALES Y LÍNEAS DE DIVISIÓN DE CARRILES; CALLE 40 ENTRE 60 Y 64: TRABAJOS PRELIMINARES AVANCE 100%; AVANCES TERRACERÍAS AVANCE 100%, SE PAVIMENTARON 5,474.29 METROS DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFÁLTICO Y SE APLICÓ PINTURA A 1,603.50 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN Y SE PINTARON PASOS PEATONALES Y LÍNEAS DE DIVISIÓN DE CARRILES; CALLE 40: TRABAJOS PRELIMINARES AVANCE 100%; AVANCES TERRACERÍAS AVANCE 100%, SE PAVIMENTARON 1,484.09 METROS DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFÁLTICO Y SE APLICÓ PINTURA A 140.80**



**SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD**

METROS LINEALES DE GUARNICIÓN Y SE PINTARON PASOS PEATONALES Y LÍNEAS DE DIVISIÓN DE CARRILES; AVENIDA 10: TRABAJOS PRELIMINARES AVANCE 100%; AVANCES TERRACERÍAS AVANCE 100%, SE PAVIMENTARON 1,428.87 METROS DE VIALIDADES CON CONCRETO ASFÁLTICO Y SE APLICÓ PINTURA A 199.86 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN Y SE PINTARON PASOS PEATONALES Y LÍNEAS DE DIVISIÓN DE CARRILES.

Avance Físico General de Obra: 100%.

Lugar de las actividades realizadas: AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AVENIDA 40 NORTE Y AVENIDA 10 NORTE Y AVENIDA 40 NORTE ENTRE CALLE 104 NORTE Y CALLE 98 NORTE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

Fecha de las actividades realizadas: 01 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Población atendida: 8,699 HABITANTES DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

Evidencias:



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD



CALLE 100 NORTE



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD



AVENIDA 10

Dirección: Avenida C.T.M. entre Avenidas 115 y 125 Norte, Super Manzana 053, Lote 022, Planta Baja,
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, Solidaridad, Quintana Roo, C.P.77712.
Teléfono-extensión.9848773050



SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD

"PPog APORTACIONES FEDERALES OBRA PÚBLICA FISM"	
Unidad Administrativa:	Dirección de Infraestructura y Obras Públicas
Línea de acción PMD:	2.2.8. Instalar, modernizar y rehabilitar la red eléctrica y el servicio de alumbrado público municipal, priorizando la tecnología amigable con el medio ambiente.
Periodo que se informa:	del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

Nombre de Proyecto/Actividad: **"CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD"**.

CONTRATO MSOL-SOTMyS-R33-012-2021 INVERSIÓN \$ 7,558,531.26

Objetivo de Proyecto/Actividad: **EL MEJORAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO URBANO ES UNA PRIORIDAD PARA LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN, POR ELLO LA AUTORIDAD MUNICIPAL A TRAVÉS DE SUS ORGANISMOS LLEVA A CABO ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN ESTE MUNICIPIO, LUGARES QUE NO SE CUENTAN CON EL SERVICIO, PERMITIENDO UNA MEJOR IMAGEN URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS MAS SEGUROS EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA ELEVANDO EL NIVEL DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.**

Descripción del Proyecto/Actividad: **EL PROYECTO CONSISTE EN TRABAJOS PRELIMINARES, OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA CON SUBESTACIÓN EN 3 COLONIAS DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 148 LUMINARIAS.**

Actividades Realizadas y Resultados Obtenidos: **CRISTO REY: TRABAJOS PRELIMINARES AVANCE 100%; OBRA CIVIL AVANCE 100%; TRABAJOS ELÉCTRICOS: SE REALIZAN TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y SE INSTALARON 84 POSTES CÓNICOS, 84 LUMINARIAS Y 1 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA AVANCE 100%; COLONIA FORJADORES: TRABAJOS PRELIMINARES AVANCE 100%; OBRA CIVIL AVANCE 100%; TRABAJOS ELÉCTRICOS: SE REALIZAN TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y SE INSTALARON 40 POSTES CÓNICOS, 40 LUMINARIAS Y 1 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA AVANCE 100%; COLONIA EJIDO NORTE: TRABAJOS PRELIMINARES AVANCE 100%; OBRA CIVIL AVANCE 100%; TRABAJOS ELÉCTRICOS: SE REALIZAN TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y SE INSTALARON 24 POSTES CÓNICOS, 24 LUMINARIAS Y 1 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA AVANCE 100%.**

Avance Físico General de Obra: **100%.**

Lugar de las actividades realizadas: **COLONIA CRISTO REY ZAP 1, COLONIA FORJADORES Y COLONIA EJIDO NORTE EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.**

Fecha de las actividades realizadas: **01 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD

Población atendida: **6,049 HABITANTES DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN,
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.**

Evidencias:

COLONIA EJIDO NORTE



COLONIA FORJADORES



SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD



"PP09 APORTACIONES FEDERALES OBRA PÚBLICA FISM"	
Unidad Administrativa:	Dirección de Infraestructura y Obras Públicas
Línea de acción PMD:	2.2.11. Construir y rehabilitar infraestructura educativa
Periodo que se informa:	del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

Nombre de Proyecto/Actividad: **"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO Y CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD"**.

CONTRATO MSOL-SOTMyS-R33-008-2021 INVERSIÓN \$ 3,995,025.93.

Objetivo de Proyecto/Actividad: **FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE SANO ESPARCIMIENTO EN BENEFICIO DE LAS POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ESPACIOS PÚBLICOS EN INSTITUCIONES ESCOLARES.**

Descripción del Proyecto/Actividad: **EL PROYECTO CON UNA META DE 889.20 METROS CUADRADOS CONSISTE EN TRABAJOS PRELIMINARES, CONSTRUCCIÓN DE UN TECHADO**



**SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD**

DE 816 METROS CUADRADOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, 25.88 METROS CUADRADOS DE GRADAS, OBRAS ELÉCTRICAS Y MISCELÁNEAS.

Actividades Realizadas y Resultados Obtenidos: SE REALIZARON TRABAJOS PRELIMINARES AVANCE 100%; TRABAJOS GENERALES DE ELECTRICIDAD AVANCE 100%; SE CONSTRUYÓ 1 CANCHA PARA USOS MÚLTIPLES DE 618.24 METROS CUADRADOS CON TECHADO TIPO DOMO DE 889.20 METROS CUADRADOS; SE CONSTRUYERON 4 POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL, 48.55 METROS CUADRADOS DE ANDADORES, 51.76 METROS CUADRADOS DE GRADAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS AVANCE 100%.

Avance Físico General de Obra: 100%.

Lugar de las actividades realizadas: CALLE 13 SUR ENTRE AVENIDA 100 SUR Y AVENIDA 95 COLONIA FORJADORES EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

Fecha de las actividades realizadas: 01 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021


Población atendida: 3,200 HABITANTES DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

Evidencias:



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD



Dirección: Avenida C.T.M. entre Avenidas 115 y 125 Norte, Super Manzana 053, Lote 022, Planta Baja,
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, Solidaridad, Quintana Roo, C.P.77712.
Teléfono-extensión.9848773050



SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD

"PP09 APORTACIONES FEDERALES OBRA PÚBLICA FISM"	
Unidad Administrativa:	Dirección de Infraestructura y Obras Públicas
Línea de acción PMD:	2.2.17. Construir y rehabilitar infraestructura en materia deportiva
Periodo que se informa:	del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2021

Nombre de Proyecto/Actividad: **"REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD"**.

Línea de Acción del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021: **2.2.17. CONSTRUIR Y REHABILITAR INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DEPORTIVA.**
CONTRATO MSOL-SOTMyS-R33-004-2021 INVERSIÓN \$ 9,272,199.62.

Objetivo de Proyecto/Actividad: **FOMENTAR ACTIVIDADES SALUDABLES Y DE SANO ESPARCIMIENTO EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN MEDIANTE EL REMOZAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES.**

Descripción del Proyecto/Actividad: **EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN EN UN ÁREA 7,476.06 METROS CUADRADOS CONSISTE EN TRABAJOS PRELIMINARES Y CONSTRUCCIÓN DE: DREN PERIMETRAL, CANCHA DE PASTO SINTÉTICO, BARRA PERIMETRAL Y GRADAS, ADEMÁS DE REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.**

Actividades Realizadas y Resultados Obtenidos: **SE REALIZARON TRABAJOS PRELIMINARES AVANCE DEL 100%; TRABAJOS ELÉCTRICOS GENERALES AVANCE DEL 100% CON COLOCACIÓN DE 8 POSTES DE CONCRETO E INSTALACIÓN DE 32 LUMINARIAS LED 600W Y 15 LUMINARIAS LED 150W, COLOCACIÓN DE 850 METROS CUADRADOS DE MALLA PERIMETRAL Y PINTURA EN 1055.00 METROS CUADRADOS DE MUROS; SE REHABILITÓ LA CANCHA CON LA COLOCACIÓN DE 7,131.06 METROS CUADRADOS DE PASTO SINTÉTICO Y 2 PORTERÍAS PARA FÚTBOL; SE INSTALARON 345.00 METROS CUADRADOS DE REJILLAS GALVANIZADAS PARA EL DREN PERIMETRAL Y SE REHABILITÓ EL DOMO DE 256.00 METROS CUADRADOS.**

Avance Físico General de Obra: **95%.**

Lugar de las actividades realizadas: **AVENIDA 30 ENTRE CALLE 98 Y CALLE 104 NORTE COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.**

Fecha de las actividades realizadas: **01 DE JULIO DE 2021 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD

Población atendida: **7,419 HABITANTES DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN,
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.**

Evidencias:





RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD



Elaboró: JUAN BAUTISTA JIMENEZ HERNANDEZ / COORDINADOR.

ARQ. FABIAN ANTONIO HERRERA QUIAM
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

C. TERESITA DEL NIÑO JESÚS FLOTA
ALCOCER
SECRETARIO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE
SUSTENTABILIDAD